

実施前後のスケジュール「バーチャート工程表」

	8月	9月	10月	11月
事務局にてページ内容の確認及び修正	8/中旬～ ■■■■■			11/4 ■■■
掲載する写真の撮影および収集	8/下旬～ ■■■■■		10/12 ■■■■■	
各委員紹介ページの原稿の受理	8/下旬～ ■■■■■	9/11 ■■■■■		
各委員会紹介ページの個人写真の受理		9/中旬～ ■■■■■	10/10 ■■■■■	
各会員による記念誌の内容確認、質疑提出期間		9/下旬～ ■■■■■	10/14 ■■■■■	10/21～10/28 ■■■■■
印刷会社によるデザイン調整期間		9/下旬～ ■■■■■	10/10 ■■■■■	
各会員による記念誌の最終確認に対する最終修正期間				10/29～11/4 ■■■■■
審議				11/10 ■■■
記念誌データ配信				11/17 ■■■
記念誌発送 四日市市立図書館へ献本				11/25 ■■■